

Protokoll 27.04

Sprint Planning:

- 1. Kalender in Angriff nehmen -> Hauptfunktion
- User Stories mit der MOSCOW Methode durchgegangen (Kalendermanagement)
- Haben geguckt welche priorisierten User Stories wir durchführen wollen

To-Do

- Selected: Multi User Support (Caren, Lina), Manuelle Kalendereinträge -> Kalender bauen, Einträge bearbeiten, Reise anlegen (Allan, Fredi, Lennart, Melike)
- Technical Tasks anhängen an User Stories um
- Wie wir das Design technisch machen wollen (erstmal UI mock up Prototyp Figma)
- 30.04 kein Treffen .